

## リレーセンター広陵跡地利活用基本方針検討 スケジュール案

項目	令和 7(2025)年度										令和 8(2026)年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	2月	
1 施設に関する基本情報の整理	基本情報の収集及び整理																					
2 跡地利活用に関する課題等の整理					課題等の抽出及び整理、分析																	
3 跡地利活用に関する町民意見の聴取																						
①町民アンケート	企画検討		実施・まとめ																			
②ワークショップ	企画検討				第①回 開催	まとめ	第②回 開催	まとめ														
③住民説明会														説明会 開催			パブコメ 実施					
4 跡地利活用の可能性調査と分析					可能性調査・分析結果まとめ																	
5 跡地利活用に関する事業者サウンディング							企画検討	実施												事業手法 の検討		
6 跡地利活用に関する検討会議							第①回 開催				第②回 開催	議会 説明						第③回 開催	議会 説明			
7 利活用基本方針案の策定										利活用基本方針 素案の作成					利活用基本方針案 の取りまとめ							