

リレーセンター広陵跡地利活用基本方針検討 スケジュール案

項目	令和 7(2025)年度											令和 8(2026)年度											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9 1月	2月		
1 施設に関する基本情報の整理	基本情報の収集及び整理																						
2 跡地利活用に関する課題等の整理					課題等の抽出及び整理、分析																		
3 跡地利活用に関する町民意見の聴取																							
①町民アンケート		企画検討		実施・まとめ																			
②ワークショップ		企画検討				第①回開催	まとめ	第②回開催	まとめ														
4 跡地利活用の可能性調査と分析						可能性調査・分析結果まとめ																	
5 跡地利活用に関する事業者サウンディング							企画検討		実施											事業手法の検討			
6 跡地利活用に関する検討会議							第①回開催							第②回開催			第③回開催						
7 利活用基本方針案の策定											利活用基本方針素案の作成			利活用基本方針案の取りまとめ									