資料　3

令和３年度　広陵町の公民館建替及び文化芸術の振興のあり方検討委員会
スケジュール骨格（案）

【第7回委員会（令和3年6月22日）】
・今年度スケジュール骨格確認
・文化芸術と生涯学習のビジョンの再確認
■公民館再整備の検討・推進の内容
■文化芸術推進基本計画の検討(1)
・文化芸術振興計画の事例紹介
・広陵町文化芸術基本計画の骨子検討

【視察（7月～8月頃）】・川西文化会館（川西町）

【視察（7月～8月頃）】・ウィズあかし（明石市）

【第１回　町民WS　（９月）】
●広く町民のニーズをさぐる（対象：一般）
⇒広陵町にほしい文化芸術活動
・こんな活動がほしい、してみたい
●公民館で活動する人たち
（対象：育成クラブメンバー等）
・活動の元気の素を共有する
・こんな活動をしてみたい
●こんな場所があったら、つくりたい

【第2回　町民WS（11～12 月）】
●公民館を拠点とした活動の展開について
町民と考える（対象：一般）
委員会の議論をふまえて
・公民館の多様な活動、活用
・公民館以外の場での活動
●文化芸術推進基本計画（素案）について

注　■：委員会での主要検討課題
●：町民 WS での主要テーマ

【ニーズのヒアリング、アンケート調査】
・学校関係
・福祉関係
・障害者福祉関係
・子どもの意見代弁できる人　etc.

【第8回委員会（8月下旬）】
■公民館再整備の検討(1)　－活動と人材
・生涯学習のあり方について
・公民館における文化芸術活動のあり方
・町民文化芸術活動団体のあり方
・人材、新しい活動を育てるしくみ
・文化芸術の人材育成・発掘について
■文化芸術推進基本計画（素案）について

【第9回委員会（10 月上旬）】
■公民館再整備の検討(2)　－施設の検討
・公民館運営、担い手のあり方（官と民）
・機能の検討（多機能･･･）
・複合化の検討
・施設の基盤の検討（場所、規模）
■文化芸術推進基本計画（素案）について

【第 10 回委員会（11 月下旬）】
■「公民館再整備（案）」の検討
・公民館のソフト及びハードの方向
■文化芸術推進基本計画（案）の検討(2)
・計画（施策）の体系
・事業の精査

【第 11 回委員会（令和4年1月上旬）】
■文化芸術推進基本計画（案）の検討(3)
・各論
・担う主体、時期
・指標

【第 12 回委員会（令和4年2月中旬）】
■「文化芸術推進基本計画」及び「公民館再整備案」の取りまとめ
・文化芸術推進基本計画（案）の成案化→承認
・公民館再整備案の取りまとめ

→ 議会提案