
11月 12月 １月 ２月 ３月

１　住民ワークショップの実施

　　①参加者調整

　　②ワークショップの開催（３回予定）

　　③ワークショップ結果とりまとめ

２　交通事業者へのヒアリング調査

　　①交通事業者との日程調整

　　②ヒアリング調査の実施（２回程度予定）

　  ③ヒアリング結果とりまとめ

　　①運行システム事業者へのヒアリング

　　②住民ワークショップ結果等を踏まえた課題分析

　　③実証運行計画案の策定

   ①利便増進計画案の作成

   ②パブリックコメントの実施

   ③パブリックコメントを踏まえた計画案の修正

　①グリーンスローモビリティの先行事例調査

  ①広陵町地域公共交通活性化協議会開催

【5　広陵町地域公共交通活性化協議会開催】

【３　広陵町地域広公共交通利便増進計画策定】

【４　新たな交通手段の検討】

広陵町地域公共交通利便増進計画策定業務スケジュールについて

【１　広陵元気号の課題等整理、運行性再編の方向性検討】

 【２　広陵元気号の運行再編に係る実証運行計画案作成】

６月 ７月 ８月 ９月 10月
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