
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

①事業者選定

②調査及び協議

③箸尾工業団地における通勤手段の導入調査・検討

④計画案の取りまとめ

⑤パブリックコメントの実施

⑥国へ運行計画等の変更認定申請

①事業実施

②運行事業者との協議

③国へ運行計画等の申請（フィーダー）

①事業実施

②運行事業者との協議

③国へ運行計画等の申請（フィーダー）

④乗降場所変更・追加

①物品購入審査会手続

②ラッピング施工・車両運行準備

③国へ補助金申請（車両減価償却費等国庫補助金）

①実証実験

①実証実験

①事業実施

①サイクルステーション追加に向けた協議・調整

①商業施設との連携に向けた調整

②利用環境整備に向けた検討

③効果的な情報発信方法の検討・実施

④ICT等を活用した取組の検討

①福祉部局等との連携

②各種イベント等での周知及び利用促進

①一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施

①実施内容の検討（標語募集・バスの乗り方教室）

②教育委員会との協議

③小学生向けモビリティ・マネジメントの実施

①広陵町地域公共交通活性化協議会開催 ● ● ● ● ● ● ●

【11　広陵町地域公共交通活性化協議会開催】継続事業

【7　利用促進の取組】継続事業

【10　小学生向けモビリティ・マネジメントの実施】継続事業

【9　一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討】継続事業

令和８年度広陵町地域公共交通活性化協議会事業計画（案）

【2－1　広陵町コミュニティバス「広陵元気号中央幹線」運行事業】継続事業

【8　庁内連携】継続事業

【2－2　広陵町自家用有償旅客運送「のるーと広陵元気号」運行事業】継続事業

【2－3　車両新規購入（ハイエース）】新規事業（一昨年度から延期）※詳細は資料4-1、4-2及び4-3のとおり

【3　妊婦健診・産婦健診用タクシーチケット交付事業】継続事業※詳細は資料5のとおり

【4　４か月児健診用タクシーチケット交付事業】新規事業※詳細は資料5のとおり

【6　シェアサイクル事業】継続事業

【5　陣痛タクシーサービス事業】継続事業

【1－1　広陵町地域公共交通計画改定事業】新規事業※詳細は資料3のとおり

資料２

R9年度計画認定申請

ポイントカード制度の拡充、新規事業の検討

交通結節点の利用環境整備検討

地域住民と連携したＳＮＳ等を活用した情報発信方法の検討

周知方法検討・イベント

地域ポイント（奈良スーパーアプリ等）導入・展開等検討

地域巡回型健康教室（広陵元気塾）での周知、地域サロンでの周知等

具体策検討

広報等への掲載、乗り方説明会の実施等

定期的な情報共有・協議を実施

定例会開催（月１回）：システム設定、運行内容変更等協議（関係者：町、システム事業者、運行事業者、オペレーター事業者）

R8年度交付申請

ラッピング施工・車両運行準備

R8年度事業評価

★新車両での運行開始（予定）

地元協議・関係者協議
★新しい乗降場所で運行開始（予定）

R8年度計画認定申請 R7年度交付申請 R7年度事業評価

妊産婦がチケットを利用

適切なサイクルステーション設置箇所の検討、地権者・各関係者等との調整

標語募集、バスの乗り方教室の実施、イベント時の元気号カード配付 等

R7.5～事業開始 （3/11時点）登録者82人 利用者2人

R9年度計画認定申請 R8年度交付申請 R8年度事業評価

健診を受診する児童の保護者がチケットを利用

町民アンケート、町民ワークショップ、利用者・町内企業・交通事業者ヒアリング

計画案の最終取りまとめ

パブリックコメント

R8年度計画変更認定申請

R9年度計画変更認定申請

※R8年度の事業実施期間はR7.10-R8.9までのため、事業期間終了後に交付申請及び事業評価を行う

※ ※

※※

工業団地内の進出企業との協議、実態把握調査、ニーズ把握


