

## 令和6年度広陵町地域公共交通活性化協議会事業計画(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>【1-1 広陵町版地域公共交通MaaS構築等委託業務】継続事業</b>												
①事業実施												
②オペレーター業務実施					実施体制の変更	常時2名→午前2名・午後1名						
③システム運用事業者との協議					定例会開催(月1回):システム設定、運行内容変更等協議							
④利用促進					地域説明会の開催、広報紙等への掲載等							
⑤その他MaaSの取り組み		Google Mapへの掲載準備				地域ポイント制度・一気通貫機能・地域モビリティ導入検討						
<b>【1-2 広陵町自家用有償旅客運送運行委託業務】継続事業</b>												
①事業実施												
②運行事業者との協議					定例会開催(月1回):システム設定、運行内容変更等協議							
③国へ運行計画等の申請(フィーダー)			R7年度計画申請					R6年度交付申請				
<b>【1-3 車両新規購入(ミニバン)】新規事業</b>												
①入札等購入手続き												
②ラッピング募集(小学生対象)			校長会への依頼→募集→選定→ラッピング施工									
③フィーダー計画変更申請			購入に係る契約締結の1ヶ月前までに変更届									
<b>【2 妊産婦向けタクシーチケット事業】新規事業</b>												
①タクシー事業者等との包括連携協定												
②事業周知					タクシーチケット事業の周知							
③実証実験												
④本格実施に向けた検討										ニーズ把握、本格運行時の制度設計		
<b>【3 グリーンスローモビリティ導入に向けた検討】新規事業</b>												
①導入に向けた調査・検討						現地視察、導入地域、活用補助金等の検討						
<b>【4 近隣自治体等との広域連携に向けた検討】継続事業</b>												
①近隣自治体等との調整							連携方法等検討					
<b>【5 利用促進のための取り組み】継続事業</b>												
①商業施設との連携に向けた調整							ポイントカード制度の拡充、新規事業の検討					
②利用環境整備に向けた検討							交通結節点の利用環境整備検討					
③効果的な情報発信方法の検討・実施							連携方法等検討					
④ICT等を活用した取り組みの検討							地域ポイント(奈良スーパーアプリ等)導入・展開等検討					
<b>【6 庁内連携】継続事業</b>												
①福祉部局等との連携							地域巡回型健康体操教室(元気塾)での周知等					
②他団体への周知及び利用促進							連携方法等検討					
③庁内モビリティマネジメントの実施・呼びかけ							具体策検討					
<b>【7 一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討】継続事業</b>												
①一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施							広報等への掲載、乗り方説明会の実施等					
<b>【8 小学生向けモビリティ・マネジメントの実施】継続事業</b>												
①実施内容の検討(ラッピング募集・乗り方教室)												
②教育委員会との協議												
③小学生向けモビリティ・マネジメントの実施								開催時期未定				
<b>【9 交通計画の中間評価】新規事業</b>												
①実績のとりまとめ												
②中間評価の実施(協議会開催時)								●				●
<b>【10 広陵町地域公共交通活性化協議会開催】継続事業</b>												
①広陵町地域公共交通活性化協議会開催		●	●				●					●