

# スケジュール（予定）

参考資料3

R2年度

広陵町の文化芸術推進基本計画（仮称）に関する  
基本方針（案）（文化芸術と生涯学習のビジョン）

R3年度

議会報告（R3.4）

公民館建替検討

広陵町の文化芸術推進基本  
計画（仮称）検討

検討委員会  
6回開催予定

ウィズあかし視察

住民ワークショップ  
3回開催予定

公民館建替検討結果

文化芸術推進基本計画（案）

議会報告