

広陵元気号再編スケジュール(案)

資料1

項目	実施主体	平成27年度						平成28年度							
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～	
【広陵元気号新ルートの実行】	広陵町・運行事業者							試行運行							本格運行
試行運行	試行運行に伴う補正予算計上	広陵町			議会										
	車両の確保	広陵町					車両確保								
	運行ダイヤ・バス停留所の確定	広陵町				ダイヤ・バス停確定									
	バス停の設置	広陵町					準備・設置								
	試行運行事業者の選定	広陵町						選定							
	町民への広報(町の広報、時刻表配布等)	広陵町						広報							
本格運行	本格運行事業者の選定	広陵町		公告	選定										
	車両の確保	運行事業者							車両確保						
	生活交通確保維持改善計画の作成(国への申請)	広陵町							申請(6月末日期限)						
	車両デザイン、バス停デザイン	広陵町・運行事業者									デザイン検討作成				
	運行ダイヤ・バス停留所の確定	広陵町・運行事業者									再検討・確定				
	運行の許認可	運行事業者										許認可手続き			
	バス停の設置	広陵町・運行事業者										再検討・設置			
	町民への広報(町の広報、時刻表配布等)	広陵町												広報	
広陵町地域公共交通活性化協議会の開催	広陵町	●						●			●				