

令和7年度広陵町地域公共交通活性化協議会事業計画（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【1-1 広陵町版地域公共交通MaaS構築等委託業務】継続事業												
①事業実施	●											
②オペレーター業務実施	実施体制の変更 常時2名→午前2名・午後1名											
③システム運用事業者との協議	定期会開催(月1回):システム設定、運行内容変更等協議(関係者:町、システム事業者、運行事業者、オペレーター事業者)											
④利用促進	地域説明会の開催、広報紙等への掲載等											

【1-2 広陵町自家用有償旅客運送運行委託業務】継続事業

①事業実施	●											
②運行事業者との協議	定期会開催(月1回):システム設定、運行内容変更等協議(関係者:町、システム事業者、運行事業者、オペレーター事業者)											
③国へ運行計画等の申請 (フィーダー)			R8年度計画認定申請					R7年度交付申請		R7年度事業評価		
④乗降場所変更・追加	地元協議・関係者協議						●	★ 新乗降場所で運行開始(予定)				

【1-3 車両新規購入（ハイエース）】新規事業（昨年度から延期）※詳細は資料3、参考資料1-1, 1-2のとおり

①入札等購入手手続き	●											
②ラッピング施工・運行準備	ラッピング施工・車両運行準備						●	★ 新車両での運行開始(予定)				

【2 妊産婦向けタクシーチケット事業】継続事業（参照：交通計画P39「地域公共交通ネットワークの構築」）

①実証実験	妊産婦がチケット利用											
②本格実施に向けた検討	アンケート調査、ニーズ把握、本格運行に係る制度設計											

【3 乳幼児健診タクシーチケット事業】新規事業（参照：交通計画P39「地域公共交通ネットワークの構築」）

①令和8年度実施に向けた事業検討	アンケート調査、ニーズ把握、制度設計											
------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【4 陣痛タクシーサービス事業】新規事業※詳細は資料6のとおり（参照：交通計画P39「地域公共交通ネットワークの構築」）

①事業実施	4月 日から受付開始	5月 1日からサービス開始	改善点等あれば適宜修正									
-------	---------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【5 箕尾工業団地における通勤手段の導入可能性の調査・検討】新規事業（参照：交通計画P39「地域公共交通ネットワークの構築」、P43「新たな移動手段の導入」）

①企業・交通事業者との協議・調整	工業団地内の進出企業の協議、実態把握、ニーズ把握、導入に向けた検討											
------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【6 シェアサイクル事業】新規事業※詳細は資料5のとおり（参照：交通計画P43「新たな移動手段の導入」）

①サイクルステーション追加に向けた協議・調整	適切なサイクルステーション箇所の検討、地権者・各関係者等との調整											
------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【7 利用促進の取り組み】継続事業（参照：交通計画P47「モビリティ・マネジメントの実施」、P48「商業施設との連携」）

①商業施設との連携に向けた調整	ポイントカード制度の拡充、新規事業の検討											
②利用環境整備に向けた検討	交通結節点の利用環境整備検討											
③効果的な情報発信方法の検討・実施	地域住民と連携したSNS等を活用した情報発信方法の検討											
④ICT等を活用した取り組みの検討	地域ポイント(奈良スーパーアプリ等)導入・展開等検討											

【8 庁内連携】継続事業

①福祉部局等との連携	地域巡回型健康教室(広陵元気塾)での周知、地域サロンでの周知等											
②各種イベント等での周知及び利用促進	周知方法検討・イベント											
③庁内モビリティマネジメントの実施・呼びかけ	具体策検討											

【9 一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討】継続事業（参照：交通計画P47「モビリティ・マネジメントの実施」）

①一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施	広報等への掲載、乗り方説明会の実施等											
------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【10 小学生向けモビリティ・マネジメントの実施】継続事業（参照：交通計画P47「モビリティ・マネジメントの実施」）

①実施内容の検討（標語募集・乗り方教室）	●											
②教育委員会との協議	●											
③小学生向けモビリティ・マネジメントの実施				●	標語募集、乗り方教室の実施、元気号カード、元気号紙芝居等							

【11 広陵町地域公共交通活性化協議会開催】継続事業

①広陵町地域公共交通活性化協議会開催	●	●	●	●						●	●	●
--------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---