

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月21日

計画の名称	広陵町における普及促進及び改築更新（防災・安全）（第3次）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	広陵町													
計画の目標	広陵町において快適で活力ある暮らしのために、策定した下水道施設ストックマネジメント計画をもとに対策を行い、事業継続性の確保を図る。 また、雨水出水想定区域図の作成により内水リスクマネジメントを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		530	A	530	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	長寿命化対策が必要となる下水道施設の健全性を0%から100%に向上させる。 長寿命化対策が必要となる下水道施設の健全度 長寿命化対策実施済数（本） / 長寿命化対策実施すべき本数（本）	0%	40%	100%
2	内水浸水状況を把握するため浸水シミュレーションを行い、浸水解析率を0%から100%に向上させる。 浸水解析率 浸水解析面積（ha） / 排水区域面積（ha）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	広陵町	直接	広陵町	管渠(汚水)	改築	下水道施設ストックマネジメント計画実施	管路実施設計 改築更新 L=2,800m	広陵町						320	-	
	A07-002	下水道	一般	広陵町	直接	広陵町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画に伴う調査診断	カメラ調査等 L=46,000m	広陵町						200	-	
	A07-003	下水道	一般	広陵町	直接	広陵町	管渠(雨水)	新設	内水浸水想定区域図作成	内水浸水想定区域図作成	広陵町						10	-	
											小計						530		
											合計						530		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	8	10	0	73	61
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	8	10	0	73	61
前年度からの繰越額 (d)	0	8	8	0	36
支払済額 (e)	0	10	8	37	94
翌年度繰越額 (f)	8	8	0	36	3
うち未契約繰越額(g)	8	8	0	24	3
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	44.44	0	32.87	3.09
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	調査方法の選定に不測の時間を要したため.	地元自治会との調整に不測の時間を要したため.		補正予算の成立から年度末の間に発注業務が完了しなかったため.	

事前評価チェックシート

計画の名称： 広陵町における普及促進及び改築更新（防災・安全）（第3次）


事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性	
I. 目標の妥当性 1) 都道府県構想（見直し予定を含む）と適合している。	
I. 目標の妥当性 2) 上位計画との整合性が確保されている。	
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 地域の課題を踏まえて次業計画の目標が設定されている。	
I. 目標の妥当性 2) 快適で活力ある暮らしの実現という観点から地区の位置づけが高い。	
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	
II. 計画の効果・効率性 1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	
II. 計画の効果・効率性 1) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。	
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	
II. 計画の効果・効率性 2) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	
II. 計画の効果・効率性 事業の効果の見込みの妥当性	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果を得られることが確認されている。	

(参考様式2) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	広陵町における普及促進及び改築更新 (防災・安全) (第3次)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)	交付対象	広陵町

A07-003 内水浸水想定区域図作成

A07-002 スtockマネジメント計画に伴う調査診断



A07-001 下水道施設Stockマネジメント計画実施