

## 広陵町自治基本条例推進会議 令和7年度 今後のスケジュール(案)

本日

9月2日(PM)

## 第12回推進会議

WGの結果報告(第1章～第6章)

条例について意見集約(第7章～第11章)



11月20日

## 第13回推進会議

運用の課題・改善について、解説書の改訂についての最終調整



12月下旬頃～1ヶ月

## パブリックコメント

(期間は1ヶ月程度)



令和8年1月上旬頃

## 計画推進部会

施策実施状況報告書の検証 → 第14回推進会議で報告



令和8年2月上旬頃

## 第14回推進会議

パブコメへの回答の検討

改正案の最終確認

町長への答申



3月

議 会