

計画策定スケジュール（案）

月	項 目	内 容
8月19日	第1回協議会開催	委員委嘱 委員長及び副委員長の選出、計画主旨説明 アンケート案提示
9月上旬	アンケート調査の準備	アンケート調査票、封筒等の印刷、発送
9月下旬	アンケート調査の実施	アンケート集計、分析
10月	アンケート調査の分析 計画骨子の作成	
10月23日	第2回協議会開催	計画骨子の作成、アンケート集計結果提示
11月	見込み量の設定 計画素案の作成	
11月25日 12月9日 12月11日	第3回推進協議会 ※議会日程によりいずれか	アンケート調査の集計、分析、とりまとめ 現状分析、実績値の整理などを含む計画素案の作成
12月中旬～ 1月中旬	パブリックコメント	アンケート結果の報告 計画骨子案の検討・確認
1月下旬	パブリックコメントの 整理、計画原案の作成	障がい福祉サービス見込み量等の検討・設定 上記を踏まえた計画素案の作成
2月10日	第4回推進協議会	パブリックコメント報告 計画原案について協議
2月中旬	計画策定	
令和9年度当初	計画冊子作成	計画冊子の作成、計画書概要版の作成 印刷、製本（令和9年度予算）

*スケジュールは今後変更することがあります。