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再編運行
開始

運行内容
確定

①事業者の選定

②事前協議

③運行システム構築【県補助対象】

④オペレーター体制構築

⑤オペレーター業務引継

⑥運行事業者との協議

⑦住民説明会開催

⑧利用促進

⑨その他MaaSの取り組み

①事業者の選定

②事前協議

③システム運用事業者との協議

④運行に係る準備

④国へ運行計画等の申請(フィーダー)

①ルート・ダイヤの検討：中央幹線

②バス停標柱の改修：中央幹線【県補助対象】

③運行データ改修：中央幹線【県補助対象】

④乗降場所サイン設置：自家用有償運送【県補助対象】

⑤利用パンフレットの作製【県補助対象】

⑥関係市町等との協議

①近隣自治体等との調整

①商業施設との連携に向けた調整

②利用環境整備に向けた検討

③効果的な情報発信方法の検討・実施

④ICT等を活用した取り組みの検討

①福祉部局等と連携した利用促進

②他団体への周知及び利用促進

③庁内モビリティマネジメントの実施・呼びかけ

①一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討

②一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施

①実施内容の検討

②教育委員会との協議

③小学生向けモビリティ・マネジメントの実施

①広陵町地域公共交通活性化協議会開催 ● ● ● ● ● ●

令和5年度事業計画（案）

令和5年度

【1－1　広陵町版地域公共交通MaaS構築等委託業務】

【４　庁内連携】

【1－2　広陵町自家用有償旅客運送運行委託業務】

【２　近隣自治体等との広域連携に向けた検討】

令和4年度

【1－3　運行再編に係る利用環境整備等】

【７　広陵町地域公共交通活性化協議会開催】

開催時期未定

【３　利用促進のための取り組み】

【６　小学生向けモビリティ・マネジメントの実施】

【５　一般住民向けモビリティ・マネジメントの実施検討】

資料２

地域ポイント制度・一気通貫機能検討

車両借上げ・車内整備

7月以降の変更申請、R6年度申請

連携方法等検討

ポイントカード、協賛金制度等の連携

交通結節点の利用環境整備検討

連携方法等検討

連携方法等検討

マイナンバーカードとの連携等検討

連携方法等検討

具体策検討

地域説明会の実施

地域説明会の開催等

大和高田市、田原本町などとの協議


